

Vejlby Klit















Kloakering og dræning 2012 - 2013

Einrichtung des Abflussleitung und dem Drain 2012 - 2013

-  Etapegrænse
-  Etapenummer
-  Projekteret spildevandskloak
-  Projekteret trykledning - spildevand
-  Projekteret drænledning
-  Projekteret trykledning - drænvand

Forventet tidsplan for gravearbejde:

Voraussichtliche Zeitplan für das Graben:

-  Kloak i Neerlandiavej - Barendsvej
-  Kloak i Neerlandiavej
-  Kloak i Neerlandiavej nr. 34-64
-  Kloak i Neerlandiavej nr. 2-32
-  Kloak i Neerlandiavej nr. 66-96
-  Kloak i Neerlandiavej nr. 98-128
-  Kloak i Neerlandiavej nr. 130-160
-  Kloak i Neerlandiavej nr. 1-15
-  Kloak i Neerlandiavej nr. 17-31
-  Kloak i Neerlandiavej nr. 33-39
-  Kloak i Barendsvej nr. 25-37
-  Kloak i Barendsvej nr. 3-23
-  Kloak i Karolinevej
-  Kloakering udført og afsluttet

Kontaktpersoner:

Bygherre: LEMVIG VAND & SPILDEVAND A/S: Jesper Primdahl tlf. 96 90 80 03

Entreprenør: Ib G. Jensen A/S: Torben Jensen tlf. 22 20 62 66

Rådgiver: Orbicon A/S: Mikael Huber tlf. 20 99 01 07

Dræning: Vejlby Pumpelag: www.vejlby-pumpelag.dk



1:2000