

## REFERAT

Projekt : Vejlbj Klit og Vrist dræning  
Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S  
Emne : Referat af møde om Dræning i Vejlbj den 31. maj 2012  
Til : Vrist Pumpelag: formand Bendt Bjerggaard.

Vejlbj Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg.

Lemvig Vand og Spildevand A/S: Jesper Primdahl, Bo Hvid Nielsen

Orbicon Mikael Huber og Flemming Berg.

Deltagere : Vejlbj Pumpelag  
Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Fin Vandborg.

Lemvig Vand Spildevand A/S  
Jesper Primdahl (JP)

Orbicon A/S  
Mikael Huber (MH,) Flemming Berg (FB)

Udgivet 7. juni 2012

4. juni 2012  
2231200004  
Projektleder MH  
20 99 01 07

Referat af møde nr 3 den 31. maj 2012

### Velkommen.

JP bød velkommen, gennemgik aftenens program, samt oplyste at det var rart, at hele Vejlbj Pumpelag af 2011 bestyrelse var mødt frem til mødet.

### Kommentarer og bemærkninger til foregående mødereferat.

Referat fra møde nr. 2 den 26. marts blev godkendt uden bemærkning.

### Gennemgang af projektet.

JP, MH og FB gennemgik projektet og den overordnede tidsplan. Der skal etableres ca. 15 km. drænledninger med tilhørende brønde samt 11 pumpestationer.  
Ejendommen Klitgården Vejlbj Klit 78, samt Vejlbj Klit 52 og 48 vil også blive tilsluttet dræn og kloaksystemet.

Der var en meget god og udbytterig dialog med mødedeltagerne.

Orbicon A/S  
Klostermarken 12  
8800 Viborg  
87 28 11 00

info@orbicon.dk  
www.orbicon.dk

CVR nr: 21 26 55 43

Nordea:  
2783-0566110733

JP oplyste, at det eksisterende drænsystem er i dårlig stand og der er projekteret nyt drænsystem i hele området. De gamle dræn vedligeholdes ikke i fremtiden.

Deltagerne besluttede, at drænprojektet skal udføres som projekteret, herunder at drænvandet udledes via pumpestation til kanalen mellem Ferring Sø og Sønder Vese.

#### **Gennemgang af forudsætningsnotat.**

Der er i fællesskab blevet udarbejdet et notat om forudsætninger for drænsystem dateret den 28. marts 2012. Notatet blev gennemgået. Alle var enige om, at forudsætningsnotatet er godkendt og der arbejdes videre med dette.

#### **Økonomi:**

Resultatet fra licitationen Vejlbj Klit Spildevandskloakering og dræning etape 1 og etape 3 blev udleveret på mødet.

Det blev besluttet, at Ib G. Jensen skal udføre projektet.

Der er projekteret drænledninger, hvor der skal etableres hovedkloak i Vejlbj. Hvis pumpelaget ønsker yderligere drænledninger i området, kan disse etableres efter aftale med entreprenøren.

Skelbrønde til dræn på private grunde.

Udgiften skal afholdes af de enkelte lodsejere.

Pumpelaget forhandler anlægspriser med entreprenøren.

Pumpelaget vil udarbejde et notat om regler for tilslutning af private dræn til det fælles drænsystem.

Husk, at der ikke må tilledes overfladevand til drænsystemet.

JP gennemgik den økonomiske fordeling til drænarbejder mellem Lemvig Vand og Spildevand A/S og Vejlbj Klit Pumpelag.

JP udleverede fordelingsnotat.

Fordelingen af udgifter blev godkendt.

Pumpelaget afholder samtlige udgifter til dræn, pumpestationer og trykledninger.

Pumpelaget overtager trykledning, dræn og pumpestationer når hele anlægsarbejdet er udført i 2016.

#### **Pumpestationer, bestyknig, styring og overvågning.**

Det blev besluttet, at Orbicon og Lemvig Vand og Spildevand A/S skal komme med et oplæg til pumpestationer og pumper.

Følgende skal indgå i oplægget:

Pumpestationerne skal være overvåget

Levetider på pumper

Strømforbrug og drifts økonomi

Orbicon/Lemvig Vand og Spildevand A/S laver udbudsmateriale på pumpeudbud.

Pumpelaget ønsker, at Vrist pumpelag og Vejlbj Pumpelag laver en fælles indstilling for valg af pumper. MH kontakter Vrist Pumpelag Bent Bjerregaard.

### **Drift og vedligeholdelse af pumpestationer og dræn.**

Når anlægsarbejdet er afsluttet overgår driften til pumpelaget.  
Vejlby Pumpelag ønsker tilbud fra Lemvig Vand og Spildevand A/S, om en vedligeholdelsesaftale.

### **Vidensdeling og information.**

Information er meget vigtig – der skal gøres meget ud af, at informere om, hvad der skal ske og anlægsperioder. Der er mange sommerhuse, som benyttes til udlejning.

Pumpelagene er sammen med grundejerforeningerne vidende om mange nyttige ting, som kan og skal benyttes i forbindelse med projekteringen og anlægsfasen. F.eks. omkørsels planer, p-pladser, hvor der ofte er meget vand i området, okker områder, arrangementer, anlægsarbejder i sommerferien kontaktpersoner, sommerferie/udlejnings tidspunkter, lodsejerlister foreninger mm.

Det blev aftalt, at Lemvig Vand og Spildevand og Pumpelagene udsender fælles information til lodsejerne.

I første omgang et brev og herefter forsøges at orientere via mail og ikke mindst brug af diverse hjemmesider.

Fælles information udsendes i juni måned 2012 til alle implicerede sommerhuse i Vejlby Klit.

JP laver oplæg.

Pumpelaget deltager i borgermøde, og orienterer om dræning.

Borgermøde holdes i Harbørehallen fredag den 22. juni 2012 kl. 17.00

Pumpelagene deltager (efter eget ønske så vidt muligt) i byggemøderne og får fremsendt referat fra disse. Vi er fælles aktører.

Daglige kontaktpersoner til pumpelaget, samt deltagelse i byggemøder er.

Christian Langer

Aksel Nielsen (Købmand)

Mogens Daugaard Christensen

Lemvig Vand og Spildevand og Pumpelagene informerer om projektet på deres hjemmesider.

### **Vejsyn.**

Der vil blive afholdt vejsyn med vejere (kommune, grundejerforening eller enkelt personer inden opstart af anlægsprojekterne).

Vejene vil blive afleveret i mindst samme stand om inden anlægsprojektet opstarter.

Alle lodsejere herunder vejere vil efter anlægsprojektets afslutning blive anmodet om en tilfredshedserklæring.

**Ledningsejere:**

MH kontakter samtlige ledningsejere herunder bredbånd og oplyser om projektet og indkalder til opstartsmøde.

**Myndigheder og myndighedsbehandling:**

Løbende kontakt til myndighederne.

Der skal pumpes store mængder grundvand i forbindelse med anlægsperioden. I forbindelse med udledning til recipient, skal der fremsendes ansøgning om udledningstilladelse til Claus Borg fra Lemvig Kommunes miljøafdeling.

**Vedligeholdelse af afvandingsgrøfter:**

Det er vigtigt for anlægsprojektets gennemførelse, at alle omkringliggende grøfter og afløb renses så der er maksimal afstrømning fra området.

**Næste møde:**

Aftalt, at næste møde er opstartsmøde hos IB G. Jensen mandag den 11. juni 2012 kl. 13.00.

**Bilag:**

Vedlagt kortbilag, tidsplan med etapeopdeling.

Etape 1 og 2 2012 Vejlbj

Etape 3 og 4 2013 Vejlbj

Etape 5 2013 Vrist

Etape 6 2014 Vrist

Etape 7 2015 Vrist

Etape 8 2015 Vejlbj

Etape 9 2016 Vejlbj

Forudsætningsnotat dræning dateret den 28. marts 2012.

Pumpelaget får udleveret 3 komplette sæt udbudsmateriale med tegninger på opstartsmødet.

Ref. Mikael Huber

**Kontaktpersoner kloakering og dræning Vejlbj og Vrist****Bygherre:**

Lemvig Vand og Spildevand A/S

Rønbjergbage 31

7620 Lemvig.

Kontaktperson:

Jesper Primdahl

Tlf. 96 90 80 03

Mail: [jesper.primdahl@lvs-as.dk](mailto:jesper.primdahl@lvs-as.dk)

**Pumpestationer og renseanlæg:**

Kontaktperson:  
Bo Hvid Nielsen  
Tlf 20 13 59 31  
Mail: [boni@lvs-as.dk](mailto:boni@lvs-as.dk)

**Vrist Pumpelag:**

Kontaktperson:  
Bendt Bjerregaard  
Tlf. Tlf.86 88 30 45 / 20 20 88 29  
Mail: [bb@fiberpost.dk](mailto:bb@fiberpost.dk)  
Hjemmeside: [vristspumpelag.dk](http://vristspumpelag.dk)

**Vejlby Pumpelag:****Formand**

Kontaktperson:  
Peter Pætau  
Tlf. 66 16 06 33 / 25 81 99 06  
Mail: [pp@talnet.dk](mailto:pp@talnet.dk)  
Hjemmeside: [vejlby-pumpelag.dk](http://vejlby-pumpelag.dk)

Kontaktperson:  
Jørgen K. Jensen  
Tlf. 86 88 63 60 / 21 84 37 10  
Mail: [j.k.j@fibermail.dk](mailto:j.k.j@fibermail.dk)

Kontaktperson:  
Poul Olsen  
Tlf. 75 75 38 48 / 29 37 38 48  
Mail: [poul@menet.dk](mailto:poul@menet.dk)

Kontaktperson:  
Christian Langer  
Tlf. 97 83 45 51 / 21 29 75 57  
Mail: [i.c.langer@mail.tele.dk](mailto:i.c.langer@mail.tele.dk)

Kontaktperson:  
Aksel Nielsen  
Tlf. 97 83 63 13 / 27 36 77 55  
Mail: [vejeheldum@mail.dk](mailto:vejeheldum@mail.dk)

Kontaktperson:  
Mogens Daugaard Christensen  
Tlf. 41 25 03 10  
Mail: [anettemogens@skylinemail.dk](mailto:anettemogens@skylinemail.dk)

Kontaktperson:  
Fin Vandborg

Tlf. 29 20 70 06 / 29 27 42 02  
Mail: [fin@krangaarden.dk](mailto:fin@krangaarden.dk)

**Rådgiver projektering og tilsyn.**

Orbicon A/S  
Klostermarken 12  
8800 Viborg

Kontaktperson:

Mikael Huber  
Tlf. 20 99 01 07  
Mail: [mihu@orbicon.dk](mailto:mihu@orbicon.dk)

Kontaktperson dræning:

Flemming Berg  
Tlf. 24 21 30 31  
Mail: [berg@orbicon.dk](mailto:berg@orbicon.dk)